

Servicio País

Primer Informe de Avance 2011

Convenio FSP - MIDEPLAN

Abril de 2011

Índice

INTRODUCCIÓN	2
1.1. COMPONENTE JÓVENES SERVICIO PAÍS	3
1.2. COMPONENTE SERVICIO PAÍS RURAL	9
1.3. PROYECTO PILOTO SERVICIO PAÍS RECONSTRUCCIÓN	12
1.4. COMPONENTE SERVICIO PAÍS EDUCACIÓN-TUTORÍAS SOCIOEDUCATIVAS	14
2. ANEXOS	16

Introducción

El presente documento corresponde al 1° Informe de Avance comprometido en el Convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP) y el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), aprobado por Decreto Supremo N° 22 del 28 de enero 2011 y que constituye el marco acordado para la implementación de los componentes Servicio País Rural, Servicio País Educación, Servicio País Reconstrucción y Propuestas Públicas.

De acuerdo a dicho convenio se reportan en éste los avances para el periodo comprendido entre el 3 de enero y el 31 de marzo 2011, en relación al cumplimiento de los compromisos y metas establecidos. Junto con ello, se entrega una síntesis de las principales actividades desarrolladas durante el primer trimestre 2011, vinculadas a los compromisos y metas correspondientes a los componentes Servicio País Rural y Servicio País Educación.

Cabe señalar que, dado el ciclo de ejecución de los componente Servicio País Rural (13 meses) y Servicio País Educación (11 meses), se informan las principales actividades y avances que se asocian a la implementación de intervenciones de continuidad, correspondientes al Ciclo 2010-2011 y a intervenciones nuevas iniciadas en marzo de 2011. En el caso de las actividades ligadas al Sistema Nacional de Inversiones, el reporte corresponde en su totalidad a intervenciones nuevas, que inician su implementación en marzo de 2011, por lo que en este 1° Informe sólo se reportan aquellos compromisos que aplican de acuerdo a diseño del ciclo anual (2011).

En la primera parte del Informe se presenta, para cada uno de los componentes, los avances al 31 de marzo respecto del cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio, además de las principales actividades asociadas a los procesos vinculados al cumplimiento de dichos avances. En la segunda parte y última, se presentan, los Anexos y los medios de verificación correspondientes.

1. AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

1.1. Componente Jóvenes Servicio País

Metas Comprometidas	Avances 1 ^a Trimestre	Anexo/Verificador	Principales actividades y/o procesos desarrollados
1.-Porcentaje de profesionales jóvenes que permanecen al menos un año en regiones terminada su participación en el programa, desagregado por lugar de trabajo.	A la fecha, y sobre la base de una encuesta que involucró a un 25% de los profesionales egresados del Programa, un 26,9 % de los profesionales encuestados, declara que ha permanecido por lo menos durante un año fuera de su región de origen, una vez que egresaron del Programa SP. De estos, un 71.4% trabaja o trabajó en ese periodo ya sea en Municipios, Servicios Públicos y/o Fundaciones.	Anexo JSP N°1.1 Listado de profesionales encuestados Anexo JSP N°1.2 Formato de encuesta telefónica	Las principales actividades asociadas son: - Diseño del instrumento. -Orientaciones para la aplicación. - Aplicación del instrumento. - Procesamiento de los datos. - Elaboración de minuta de resultados.
2.-Horas promedio de capacitación recibida por profesionales jóvenes.	Dato corresponde a Profesionales SP ciclo marzo 2010-marzo 2011, trimestre enero-marzo: 8.3 horas promedio recibida por profesional Dato corresponde a Profesionales SP ciclo marzo 2011-marzo 2012, sobre el mes de marzo: 33.8 horas de capacitación promedio recibida por profesional	Anexo JSP N° 2. 1 Maquetas de capacitación. Anexo JSP N° 2. 2 Planillas de registro de horas de formación y verificadores Anexo SP Reconstrucción N° 2.1 Planilla de registro de horas de formación	En la implementación de la formación de profesionales se cuentan principalmente: - Preparación de jornadas de capacitación. - Desarrollo de las jornadas - Coordinación y vinculación con instituciones públicas o privadas que desarrollen capacitaciones complementarias. - Acompañamiento técnico en terreno y a distancia.

<p>3.-Horas de capacitación entregadas a los profesionales durante el ciclo.</p>	<p>Dato corresponde a Profesionales SP ciclo marzo 2010-marzo 2011, trimestre enero-marzo: 2087 horas totales de capacitación entregadas a los profesionales ciclo 2010. Dato corresponde a Profesionales SP ciclo marzo 2011-marzo 2012, sobre el mes de marzo: 7617 horas totales de capacitación entregadas a los profesionales ciclo 2011¹.</p>	<p>Anexo JSP N° 2. 1 Maquetas de capacitación. Anexo JSP N° 2. 2 Planillas de registro de horas de formación y verificadores</p>	<p>El desarrollo de actividades en torno al logro de este compromiso son las mismas señaladas en el cuadro anterior.</p>
<p>4.-Horas de capacitación entregadas a los estudiantes tesistas durante el ciclo.</p>	<p>No aplica reporte a la fecha.</p>	<p>-</p>	<p>La incorporación de tesistas es a partir del mes de Agosto. Ciclo de tesis inicia en junio de 2011.</p>
<p>5.-Horas de capacitación entregadas a los estudiantes practicantes durante el ciclo.</p>	<p>243 horas de formación dirigida a los estudiantes practicantes, de las cuáles 240 corresponden a las horas destinadas a al ejercicio propio de la práctica (formación en la acción) y 3 referidas a una inducción en temáticas de</p>	<p>Anexo JSP N° 5.1 Documento Marco Jornada Anexo JSP N° 5.2 Convenios de Prácticas Anexo JSP N° 5.3 Nómina de Practicantes</p>	<p>Para la entrega de formación a los practicantes, las principales actividades desarrolladas son: - Preparación de orientaciones para el desarrollo de actividades de inducción a los practicantes. - Desarrollo de las actividades de inducción a los practicantes. - Acompañamiento del trabajo de los practicantes. - Reuniones en terreno de los Jefes Territoriales con los practicantes. - Acompañamiento permanente por parte de los PSP a los practicantes.</p>

¹ Para el caso de los profesionales 2010, se cuenta sólo la jornada de cierre, realizada en enero para el componente SP Educación y en marzo para los PSP del componente Servicio país Rural.

² El total de horas informadas, está referidas a las horas mínimas de capacitación establecidas en el plan de formación del profesional y las horas de capacitación complementaria que están referidas a capacitaciones vinculadas por el nivel central y/o regional en temáticas consideradas relevantes para la intervención.
Cabe señalar además que de acuerdo a la propuesta formativa de la FSP dirigida a los PSP en este total de horas, se considera la conducción técnica, aún cuando también éstas se informan por separado en este mismo cuadro.

	pobreza y marco institucional ² .		
6.-Horas de capacitación entregadas a los estudiantes voluntarios durante el ciclo.	No aplica reporte a la fecha.	-	La incorporación de voluntarios es desde el mes de mayo.
7.-Horas promedio de asesoría técnica por profesional.	Dato corresponde a Profesionales SP ciclo marzo 2010-marzo 2011, para el trimestre enero-marzo de 2011: Se realizaron 42 horas de conducción técnica por profesional para el trimestre. Dato corresponde a Profesionales SP ciclo marzo 2011-marzo 2012, sobre el mes de marzo: Se realizaron 4.4 Hrs. de conducción técnica por profesional	Anexo JSP N° 2.2 Planillas de registro de horas de formación y verificadores	Para el desarrollo de la asesoría técnica a los PSP, las principales actividades que se desarrollan son: - Preparación de las reuniones de conducción. - Supervisión al trabajo de los PSP a través de visitas a terreno, llamadas telefónicas y comunicación a distancia.
8.-Porcentaje de jóvenes que declaran satisfacción por la calidad de las capacitaciones recibidas.	Dato corresponde a Profesionales SP ciclo marzo 2011-marzo 2012: El 93.3% de los encuestados declara que los contenidos vistos cumplieron con sus expectativas ³	Anexo JSP N° 8.1 Minuta de resultados encuesta de evaluación Jornada de inducción.	Para evaluar los procesos formativos las principales actividades son: - Diseño del instrumento de evaluación a partir de los objetivos definidos. - Elaboración y reproducción del instrumento. - Aplicación del instrumento - Procesamiento de la información. - Elaboración de la minuta e informe de resultados.
9.-Porcentaje de jóvenes que declaran ser capacitados en temáticas relevantes para el desarrollo de su trabajo.	Dato corresponde a Profesionales SP ciclo marzo 2011-marzo 2012: El 96% de los profesionales encuestados declara que los	Anexo JSP N° 8.1 Minuta de resultados encuesta de evaluación Jornada de inducción.	Las actividades son las mismas señaladas en el cuadro anterior.

³ La Práctica País es considerada una oportunidad formativa que permite al practicante completar su ciclo académico de pregrado.

⁴ El 93,3% señalado corresponde a las respuestas de acuerdo y muy de acuerdo de la pregunta del instrumento, siendo esta última opción correspondiente a al 47,8%.

	<p>espacios de capacitación le sirvieron para la conformación de su equipo de trabajo El 97% de los encuestados declara que los contenidos vistos le sirvieron para contextualizar mejor su trabajo⁴. contenidos vistos le sirvieron para contextualizar mejor su trabajo⁵.</p>		
<p>10.- Número de Profesionales Servicio país seleccionados.</p>	<p>203 profesionales Servicio País ciclo marzo 2011- marzo 2012, seleccionados al 31 de marzo. Estos profesionales corresponden a 166 profesionales seleccionados en proceso 2011, 23 profesionales de continuidad y 14 profesionales con fuero. Esto corresponde al 88,2% de cumplimiento de la meta comprometida. Durante el primer trimestre del 2011 permanecieron profesionales SP provenientes del ciclo iniciado en marzo de 2010 y que están reportados en el Informe Técnico Final entregado con fecha 30 de</p>	<p>Anexo JSP N° 10.1 Nomina de seleccionados</p>	<p>Las principales actividades de este proceso son: - Preselección curricular realizada por los equipos del nivel central. - Entrevistas técnicas realizadas en todas las regiones de implementación del programa. psicolaborales. - Durante abril el proceso ha continuado de manera de cubrir el 12% restante.</p>

⁵ Este 96 % que corresponde a la pregunta número 13 del instrumento, se desglosa con las mismas alternativas señaladas anteriormente, correspondiendo las alternativas muy de acuerdo al 55,8%, mientras que en la pregunta 14 que da cuenta del 97% la alternativa muy de acuerdo corresponde al 49,2%.

	marzo 2011.		
11.- Número de Voluntarios Servicio país seleccionados.	No aplica reporte a la fecha ⁶ . Sin embargo, cabe destacar la postulación de 5.048 estudiantes de educación superior a la fecha.	Anexo JSP N° 11.1 Material difusión campaña.	Las actividades que se han desarrollado a la fecha son: - Diseño y desarrollo de la convocatoria a voluntarios. - Habilitación del sistema de postulación en línea para los voluntarios. - Inicio del proceso de selección a través de entrevistas psicológicas. Se adjunta material audiovisual correspondiente a la Campaña de Voluntarios 2011.
12.- Número de postulantes a Prácticas País seleccionados.	19 Practicantes seleccionados y colocados en ocho regiones del País, lo que corresponde al 47,5% de cumplimiento de la meta comprometida ⁷ .	Anexo JSP N° 5.2 Nomina de practicante seleccionado. Anexo JSP N° 5.3 Convenios de Prácticas	Para el proceso de vinculación a los practicantes se desarrolló principalmente: - Elaboración y firma de los convenios de prácticas. - Coordinación de la instalación de los practicantes en las regiones de destino.
13.-Número de postulantes a Tesis País seleccionados.	No aplica reporte a la fecha.	-	
14.- Porcentaje de los profesionales Servicio País que demuestran haber adquirido de forma significativa herramientas para la gestión de intervenciones sociales en contextos de pobreza.	Dato corresponde a Profesionales SP ciclo marzo 2010-marzo 2011, que egresaron en marzo de 2011: De acuerdo a la aplicación del instrumento de línea de base, el resultado obtenido es que el 57,3 % de los profesionales demuestra haber adquirido conocimientos teóricos, mientras que el 58,5%	Anexo JSP N° 14.1 Formato de instrumento aplicado. Anexo JSP N° 14.2 Minuta de resultados.	Las principales actividades asociadas son: - Diseño del instrumento. - Elaboración y reproducción del instrumento. -Orientaciones para la aplicación. - Aplicación del instrumento. - Procesamiento de los datos. - Elaboración de minuta de resultados.

⁶ No se reportan voluntarios seleccionados debido a que la campaña de convocatoria se inicio el 21 de marzo y el proceso de selección se inició en abril.

⁷ Los Informes finales de Prácticas tienen como fecha de entrega el 29 de abril.

Es importante aclarar que los practicantes fueron requeridos y seleccionados durante 2010 (se reportaron en el Informe MIDEPLAN 2010) no obstante la firma de convenio y la realización de las prácticas ocurre desde enero de 2011.

Para el cumplimiento total de la meta, se realiza una segunda convocatoria al inicio del segundo semestre.

	<p>demuestra haber adquirido metodologías de intervención social⁸. Esta pregunta no aplica para los profesionales SP del ciclo marzo 2011-marzo 2012, ya que la consulta se realizará en marzo de 2012.</p>		
<p>15.-40% de los profesionales que terminan ciclo en el componente Servicio País Rural, manifiestan interés por permanecer en la comuna o región de destinación entregando servicios profesionales a instituciones públicas y privadas del territorio.</p>	<p>Dato corresponde a Profesionales SP ciclo marzo 2010-marzo 2011, que egresaron en marzo de 2011: Para este indicador, los resultados son que el 95,1% de los profesionales señala interés por trabajar en áreas y ámbitos asociados a su experiencia de intervención, mientras que el 91,3 señala interés por permanecer en los territorios de destinación. Esta pregunta no aplica para los profesionales SP del ciclo marzo 2011-marzo 2012, ya que la consulta se realizará en marzo de 2012.</p>	<p>Anexo JSP N° 14.1 Formato de instrumento aplicado. Anexo JSP N° 14.2 Minuta de resultados.</p>	<p>Las principales actividades asociadas son las mismas señaladas en el cuadro anterior.</p>

⁸ Para medir este resultado en el ámbito de la formación de PSP, se toma en consideración el manejo de conocimientos teóricos en pobreza, así como el manejo de metodologías de intervención

1.2. Componente Servicio País Rural

Metas	Avance 1° Trimestre	Anexo/Verificador	Principales actividades y/o procesos desarrollados
1. Número de proyectos formulados y postulados con apoyo de profesionales del Servicio País Rural	35 proyectos formulados y postulados.	Anexo SPR N° 1 Nómina de proyectos formulados y postulados.	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo a organizaciones: - En identificación de ideas comunitarias de proyectos. - Priorización de proyectos en conjunto con la comunidad. - Identificación de alternativas de financiamiento. - Desarrollo de talleres de capacitación para la formulación y postulación de proyectos en los ámbitos de trabajo, cultura, Vivienda y Hábitat y salud. - Seguimiento por parte de los profesionales a los proyectos postulados hasta que estos son adjudicados o rechazados.
2. Monto total de los proyectos formulados y postulados con apoyo y asesoría técnica de profesionales del Servicio País Rural.	\$ 392.429.915	Anexo SPR N° 1 Nómina de proyectos formulados y postulados.	- Monto corresponde a los 35 proyectos formulados y postulados.
3. Número de proyectos formulados, postulados y financiados con apoyo de profesionales del Servicio País Rural.	No aplica a la fecha. El financiamiento de gran parte de los proyectos que se están implementando en el trimestre proviene de concursos y postulaciones adjudicadas en 2010.	-	<p>Durante el primer trimestre las labores de los JSP se concentran, principalmente en la preparación y ejecución del proceso de cierre del año de la intervención del año de intervención (informe de traspaso, cuenta pública).</p> <p>No obstante, durante este periodo los profesionales acompañan a las organizaciones en la ejecución de proyectos que han que fueron financiados durante el 2010.</p>
4. Monto total de los proyectos de los beneficiarios, que son apoyados por profesionales del servicio País Rural. (proyectos adjudicados	No aplica a la fecha. El financiamiento de gran parte de los proyectos que se están implementando en el trimestre proviene de concursos y postulaciones adjudicadas en 2010.	.-	-

<p>5. Porcentaje de Instituciones de acogida que evalúan positiva o muy positivamente el apoyo técnico entregado por los profesionales.</p>	<p>90,6 %, evalúan como “bueno y muy bueno” el aporte entregado por el programa (77 IA de 85 que responden Encuesta de Evaluación 2010 aplicada)</p>	<p>Anexo SPR Nº 2 Planilla evaluación de las Instituciones Aliadas</p> <p>Anexo SPR Nº 3 Evaluación de las Instituciones Aliadas</p>	<p>- Entre los meses de octubre y noviembre de 2010 se realiza el proceso de evaluación de las intervenciones, mediante la aplicación de un instrumento de percepción denominado Ficha de Evaluación de Instituciones Aliadas.</p> <p>- El universo de aplicación incluye todas aquellas intervenciones ciclo 2010-2011 vigentes a Marzo.</p> <p>- Se procesan los resultados de las fichas, para efectos de evaluación de las intervenciones, de aportar a la toma de decisiones respecto de la continuidad o cierre de éstas.</p> <p>- La evaluación de las intervenciones correspondientes al ciclo 2011-2012 se realizará entre octubre y noviembre de 2011, de acuerdo a planificación del ciclo, por lo cual será parte del Informe final que se suscribe en el presente convenio.</p>
<p>6. Número de beneficiarios directos, como usuarios del Servicio País Rural.</p>	<p>12.628 socios activos de las organizaciones beneficiarias.</p> <p>100% de Cumplimiento, respecto de la meta comprometida de 9.275 beneficiarios directos</p> <p>36% de logro adicional</p>	<p>Anexo SPR Nº 4 Organizaciones beneficiarias, 1º Trimestre 2011.</p> <p>Anexo SPR Nº 5 Ficha registro organizaciones.</p>	<p>- Durante el ciclo 2010-2011, se focalizaron 747 organizaciones a partir de las cuales se obtiene la información de socios de las organizaciones.</p> <p>- Entre los meses de Enero, febrero y Marzo, en coordinación con las DRs regionales, se realiza una actualización de las bases de focalización para identificar las organizaciones que continúan vigentes como beneficiarios en dicho periodo.</p>

<p>7. Número de organizaciones sociales y productivas apoyadas por Servicio País Rural.</p>	<p>580 organizaciones (territoriales, sociales, productivas y escuelas).</p> <p>100 % de Cumplimiento</p> <p>39% de logro adicional</p>	<p>Anexo SPR N° 4 Organizaciones beneficiarias, 1° Trimestre 2011.</p>	<p>Corresponde a las organizaciones eficientes que son parte de las intervenciones del ciclo 2010-2011 que incluyen en marzo de 2011.</p> <p>Durante el primer trimestre del año 2011 las organizaciones recibieron los siguientes servicios</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo técnico a la formalización de la organización - Información e intermediación para el acceso a la oferta pública (programas y subsidios) - Apoyo y asesoría técnica Identificación, elaboración y postulación de proyectos e iniciativas locales. - Apoyo en la formulación y postulación de proyectos.
<p>8. Número de intervenciones por comuna.</p>	<p>97 Intervenciones del ciclo anterior (2010-2011), distribuidas en 91 comunas.</p> <p>De éstas continúan en ejecución para el Ciclo 2011-2012 un total de 71 intervenciones en 67 comunas.</p> <p>A éstas se suman, 23 nuevas intervenciones que inician a partir de marzo 2011, en 22 comunas, con lo que la cobertura 2011-2012 alcanza a 94 intervenciones en 89 comunas.</p>	<p>- Anexo SPR N° 6 Nómina de Intervenciones ciclo 2010-2011 vigentes a Marzo</p> <p>- Anexo SPR N° 7 Nómina de Intervenciones ciclo 2011-2012</p> <p>- Anexo SPR N° 8 Nómina de Intervenciones nuevas</p>	<p>- Durante los meses de Enero Febrero y Marzo se culmina con la focalización territorial de comunas quedando establecida en la Matriz Regional y Nacional de Intervenciones.</p> <p>- Se realizan gestiones para la formalización de alianzas con las Instituciones Aliadas que serán parte del ciclo 2011-2012.</p> <p>- Se desarrolla el proceso de conformación de equipos locales que serán parte de las intervenciones.</p>

1.3. Proyecto Piloto Servicio País Reconstrucción

Metas	Avance 1° Trimestre	Anexo/Verificador	Principales actividades y/o procesos desarrollados
1. Número de profesionales seleccionados	Se seleccionan 8 profesionales para implementar Servicio País reconstrucción, de los cuales 2 son profesionales de continuidad.	Anexo SP Reconstrucción N° 1 Listado de profesionales SP Reconstrucción seleccionados	Para el logro de este equipo de profesionales, el proceso llevado a cabo fue el mismo que se realizó con el resto de los profesionales, en este sentido, la postulación de ellos fue al ámbito "proyectos".
2. Comunas que están sujeta a la intervención	8 comunas. 100% de cumplimiento	Anexo SP Reconstrucción. N° 2_ Nómina de intervenciones por comunas y PSP. Anexo SP Reconstrucción N° 3 Comunas preseleccionadas.	- MIDEPLAN envió un listado con comunas priorizadas y preseleccionadas por los SEREMIS en base a las necesidades de reconstrucción. - La FSP cruzo dicho listado con las comunas en las cuales ya estaba el Programa SP y analizó en conjunto con los Directores Regionales para ver su factibilidad de apertura. - Luego se determinó que sería 1 comuna en Valparaíso y Araucanía; 2 comunas en O'Higgins, Maule y Bío Bío. - Con estos criterios los SEREMI definieron la/s comunas en acuerdo con el SERPLAC. - Finalmente, en conjunto con MIDEPLAN, se decidió no intervenir en Araucanía, y se incluyó una comuna más en Bío Bío.
3. Número y monto de proyectos presentados por estado de dicha presentación (RS, IN, FI u OT)	No aplica reporte		Compromiso a reportar según cronograma/periodos de postulación al SIN
4. Tiempo promedio de respuesta a las observaciones realizadas por MIDEPLAN.	No aplica reporte		Compromiso a reportar según cronograma/periodos de postulación al SIN
5. Porcentaje de proyectos presentados que son aprobados (RS) en la primera iteración.	No aplica reporte		Compromiso a reportar al 3° Trimestre
6. Número de iteraciones requeridas para obtener un RS.	No aplica reporte		Compromiso a reportar al 3° Trimestre
7. Porcentaje de los alumnos que aprueban el curso básico de formulación y evaluación de proyectos de inversión.	Del 100% de JSP que realizaron el curso del SNI, el 87,5% de los profesionales aprobó éste.	Anexo SP Reconstrucción N° 4 Listado de participantes enviado por la SERPLAC metropolitana, institución organizadora del curso.	Cabe señalar que el promedio general de los participantes alcanzó la nota promedio de 5,2.

8. Porcentaje de SERPLAC que evalúan como satisfactorio el trabajo realizado por el programa en el marco del apoyo al SIN.	No aplica reporte		
9. Porcentaje de las intervenciones que cuentan con informe final de inversiones aprobado por la SECPLAC y SERPLAC correspondiente.	No aplica reporte		
10. Estado de avance del desarrollo del indicador costo/eficiencia de la inversión piloto.	No aplica reporte		

1.4. Componente Servicio País Educación-Tutorías Socioeducativas

Metas	Avances 1° Trimestre	Anexo/Verificador	Principales actividades y/o procesos desarrollados
1. Variación por beneficiario de sus conocimientos sobre matemáticas según línea de base.	No aplica reporte		Compromiso a reportar al término del Ciclo.
2. Variación por beneficiario de sus conocimientos sobre lenguaje según línea de base.	No Aplica reporte		Compromiso a reportar al término del Ciclo.
3. Porcentaje de convenios con Instituciones de Educación Superior para la realización de prácticas intermedias y profesionales, en los espacios tutoriales.	No Aplica reporte	Anexo SPE Nº 1 Oferta Competencias	<ul style="list-style-type: none"> - Los directores regionales inician las conversaciones con las universidades para gestionar alumnos que puedan desarrollar su práctica en los espacios tutoriales del componente, ya sea con el encargado académico o bien con el director de cada Escuela de la Universidad respectiva. - Se presenta a la universidad la malla de competencias a desarrollar por los alumnos y las condiciones de las prácticas. - Posteriormente se firma un convenio general que entre otros aspectos acordados se estipula el tema de las prácticas con cada universidad a nivel regional. Esto se encuentra en proceso.
4. Porcentaje de padres que evalúan como "Bueno" o "muy bueno" las tutorías entregadas.	No aplica reporte		Compromiso a reportar al término del Ciclo, de acuerdo a resultados aplicación Encuesta de Percepción.
5. Número de niños y niñas que son intervenidos con tutorías socioeducativas.	No aplica reporte	Anexo SPE Nº2 Proceso de focalización niños y niñas	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó focalización a nivel regional y comunal. - Focalización de Escuelas de acuerdo a criterios de vulnerabilidad (IVE) - Durante el mes de enero se realizó análisis preliminar para iniciar focalización de niños y niñas (diagnóstico inicial), finalizando en abril. Este proceso incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de la Ficha de Focalización por niño /niña beneficiario

			- Generación Bases de Focalización inicial, como registro base para efectos de seguimiento.
6. Número de estudiantes de educación superior incorporados como Voluntarios País.	No aplica reporte a la fecha.		
7. Número de escuelas intervenidas	75 escuelas focalizadas 107% de Cumplimiento	Anexo SPE N° 3 Minuta Focalización Componente”, Anexo SPE N°4 Nómina de Escuelas focalizadas, por región.	En el trimestre enero – marzo 2011 se trabajó en la siguientes actividades: -. Revisión de la focalización de escuelas (IVE) -.Renovación de acuerdos con las entidades municipales para la implementación de las intervenciones.
8. Número de niños que mejoran su rendimiento en relación con la misma evaluación realizada antes de la intervención (en relación a la línea de base).	No aplica reporte		Meta de resultado. Compromiso que se reporta el término del Ciclo 2011-2012.
9. Número de niños beneficiados que tienen calificación SINAЕ 1,2 y 3.	No aplica reporte	Anexo SPE N° 5 “Minuta Criterios de priorización” .	El proceso de focalización se encuentra en proceso. La calificación SINAЕ se obtendrá terminado éste, priorizándose y seleccionándose a lo niños y niñas según criterios definidos.

2. Anexos